

AZURE DEVOPS

Projeto Integrador I

Plataforma Digital R.E.G.I.I.M.E.N.T.O.

Gestão ágil do desenvolvimento de protótipo acadêmico

Grupo de Pesquisa UnB | Disciplina ADS – CEUB

Sprints Semanais • Scrum • Design Thinking

5

Membros

4+

Sprints

6

Tecnologias

Visão Geral do Projeto

Sobre o Projeto

Desenvolvimento de protótipo de plataforma digital para o grupo de pesquisa R.E.G.I.I.M.E.N.T.O., vinculado à Universidade de Brasília (UnB).

A plataforma centraliza:

- Informações institucionais
- Pesquisas e publicações
- Dashboards analíticos
- Agenda de eventos
- Área para novos pesquisadores

Problema

Informações dispersas e de difícil acesso, resultando em baixa visibilidade das pesquisas, dificuldade de engajamento e comunicação ineficiente com a comunidade acadêmica.

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital responsiva que centralize informações institucionais, divulgue pesquisas e eventos, apresente dashboards analíticos e fortaleça a comunicação com a comunidade acadêmica.

Equipe & Responsabilidades

Arquiteto de Software

José Neto

Estrutura técnica, escalabilidade e integração de componentes

Product Owner (PO)

Arthur Silas

Visão do produto, interface com o cliente e priorização do backlog

AD / DBA

Lucas Ferreira

Modelagem de dados e estruturação das estatísticas para dashboards

Dev Team (Front-end)

Arthur Amaral

Desenvolvimento da interface visual e lógica dos gráficos interativos

Scrum Master

Matheus Covre

Gestão de sprints, remoção de impedimentos e facilitação das cerimônias ágeis

Planejamento de Sprints

Sprint 1

Alinhamento & Escolha do Projeto

- Reunião de equipe — alinhamento geral
- Escolha do projeto a ser desenvolvido
- Distribuição inicial de papéis (Scrum)
- Agendamento de reunião com o PO / cliente

Concluído

Sprint 2

Planejamento & Documentação

- Documento de Visão e Plano de Trabalho
- Definição de requisitos funcionais/não funcionais
- Criação do backlog inicial
- Elaboração do Termo de Anuência

Concluído

Sprint 3

Reunião com o Dono & Autorização

- Reunião formal com grupo R.E.G.I.I.M.E.N.T.O. (UnB)
- Apresentação da proposta e escopo
- Assinatura do Termo de Anuência
- Autorização oficial para desenvolvimento

Concluído

Sprint 4

Desenvolvimento do Site

- Criação da identidade visual e UI
- Desenvolvimento em HTML/CSS/JS
- Integração de dashboards com Chart.js
- Deploy no GitHub Pages

Em andamento

Backlog & Work Items

A Fazer

Criar área para interessados

Implementar agenda de eventos

Tornar interface 100% responsiva

Testes de usabilidade

Ajustes de acessibilidade

Em Progresso

Desenvolver dashboards analíticos

Criar seção de publicações

Criar seção de eventos

Deploy GitHub Pages

Concluído

Identidade visual inicial

Arquitetura da informação

Página inicial (index.html)


Página institucional

Seção linhas de pesquisa

Documento de Visão

Termo de Anuência assinado

Stack Tecnológica & Arquitetura



Requisitos do Sistema


Requisitos Funcionais

- RF01 — Exibir informações institucionais do grupo
- RF02 — Apresentar linhas de pesquisa e áreas de atuação
- RF03 — Listar publicações e produções acadêmicas
- RF04 — Divulgar eventos, workshops e seminários
- RF05 — Apresentar dashboards com indicadores analíticos
- RF06 — Oferecer navegação clara e intuitiva
- RF07 — Disponibilizar área para interessados / voluntários

Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — Interface responsiva (desktop e mobile)
- RNF02 — Boa usabilidade e experiência de usuário
- RNF03 — Interface clara, acessível e intuitiva
- RNF04 — Organização visual coerente e moderna
- RNF05 — Facilidade de acesso às informações
- RNF06 — Conformidade com diretrizes LGPD
- RNF07 — Compatibilidade com principais navegadores

Protótipos (última atualização 23/03)



Metodologia: Scrum + Design Thinking

SCRUM

Product Owner

Arthur Silas — Priorização do backlog e interface com cliente

Scrum Master

Matheus Covre — Facilitação das cerimônias e remoção de impedimentos

Dev Team

José, Lucas e Arthur Amaral — Desenvolvimento e entregas

Sprints Semanais

Ciclos de 1 semana com entrega incremental de valor

Daily / Check-in

Alinhamentos rápidos de status e impedimentos

Design Thinking

1. Empatia

Entrevistas e levantamento das dores do grupo de pesquisa

2. Definição

Problema central: ausência de plataforma centralizada

3. Persona

Estudantes, pesquisadores e comunidade acadêmica

4. Jornada

Mapeamento do caminho do usuário na plataforma

5. Brainstorming

Ideação de funcionalidades e dashboards analíticos

Status do Projeto & Métricas (att 31/03)

Progresso Geral do Projeto



Sprints concluídas: 3 de 4 | Work items concluídos: 7 de 15

7

Itens Concluídos
no backlog

5

Em Progresso
ou planejados

3

Reuniões Realizadas
com stakeholders

100%

Autorização
do cliente

Riscos Identificados

⚠ Atraso na integração dos dashboards
Prob: Média | Impacto: Alto

⚠ Ausência de resposta do responsável pelo projeto
Prob: Alta | Impacto: Alto

Próximos Passos

01 Finalizar seção de publicações e dashboards analíticos

02 Implementar agenda de eventos e área para interessados

03 Garantir responsividade completa em dispositivos móveis

04 Realizar testes de usabilidade com usuários reais

05 Deploy definitivo no Vercel / GitHub Pages

06 Entrega final e apresentação para banca acadêmica